Projektplan Projekt Baumann

Arbeitspakete:

- 1. Kontaktlisten UI/Fragments erstellen (27.Mai)
- 2. Kontakte aus Telefon übernehmen und in eine Liste packen (27.Mai)
- 3. Gruppenzuweisungknopf implementieren (3.Juni)
- 4. Zusammenspiel der Kontaktlisten Fragments erstellen (3.Juni)
- 5. Sms schreiben UI erstellen (10.Juni)
- 6. Smsknopf implementieren (10.Juni)
- 7. Kontaktwahl beim Sms schreiben (17.Juni)
- 8. Speichern der Kontakte als JSON (22.Juni)
- 9. UI bei horizontalem Bildschirm (22.Juni)